

Laporan Faktor Penentu Kesuksesan Proyek (Critical Success Factors)

TUGAS 5: KEY POINTS LAPORAN UNTUK PROJECT MANAGER (PM)

1. Faktor Penentu Kesuksesan Proyek

Untuk menjamin Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB) dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan pada platform Web, Android, dan iOS dengan kualitas keandalan tinggi, Project Manager harus memperhatikan Key Points penting dari sisi teknis dan manajerial.

2. Key Points dari Sisi Teknis (Technical Key Points)

- Keamanan Autentikasi & Isolasi Peran (RBAC):** Sistem harus menyimpan password pengguna menggunakan enkripsi hashing satu arah (bcrypt). Validasi login divalidasi dengan token sesi yang aman baik di sisi klien maupun divalidasi ulang di backend.
- Akurasi Kalkulasi Termin Pembayaran:** Sistem harus memiliki fungsi validasi aritmatika untuk memastikan akumulasi nominal termin pembayaran pada kontrak PKS bernilai tepat 100% dari nilai pagu kontrak sebelum disimpan ke database.
- Kontrol Konkurensi Pengurangan Anggaran:** Pencairan dana oleh Kasir memotong sisa anggaran unit terkait. Database harus mengadopsi kontrol konkurensi (transaction locking) untuk mencegah terjadinya race condition apabila terjadi dua proses pencairan dana secara bersamaan.

3. Matriks Manajemen Risiko & Mitigasi (Risk Register Matrix)

Sebagai bagian dari manajemen pencegahan kegagalan proyek, berikut adalah daftar register risiko dari sisi teknis dan manajerial beserta taktik mitigasi otonomnya:

Identifikasi Risiko	Dampak	Probabilitas	Strategi Mitigasi / Solusi
Perwakilan divisi lambat melakukan UAT	Tinggi	Sedang	Jadwalkan sesi tes kecil 1 jam pada tiap akhir Sprint Review.
Session hijacking pada token login	Kritis	Rendah	Terapkan HttpOnly & Secure flags pada cookies penyimpanan token.
Kesalahan pembulatan termin rupiah	Sedang	Tinggi	Gunakan fungsi pembulatan standar akuntansi di API backend.
Perubahan kebutuhan di tengah jalan	Tinggi	Tinggi	Terapkan Scope Control ketat; tampung perubahan ke Fase 2.
Keterlambatan respons invoice supplier	Tinggi	Sedang	PM pastikan adanya kesepakatan SLA respons tertulis dengan vendor.

4. Key Points dari Sisi Manajerial (Managerial Key Points)

- Disiplin Pengendalian Ruang Lingkup (Scope Control):** Mengingat waktu yang sangat singkat yaitu 3 bulan untuk 3 platform, PM harus menolak tegas permintaan penambahan fitur di luar modul inti pengadaan (Scope Creep) dan memasukkannya ke rencana pengembangan Fase 2.
- Mitigasi Ketergantungan Vendor Eksternal (SLA):** Alur pengadaan melibatkan aktivitas di luar aplikasi (vendor mengirim barang dan menerbitkan invoice). Keterlambatan respon vendor luar dapat menghambat kelancaran sistem. PM perlu memastikan adanya kesepakatan SLA respons yang disetujui secara tertulis dengan vendor.
- Manajemen Komitmen UAT Pengguna:** Ada 5 divisi pengguna internal yang terisolasi menu navigasinya. Koordinasi waktu untuk User Acceptance Testing (UAT) bisa menjadi penghambat rilis. PM wajib mengamankan komitmen waktu uji coba dari perwakilan divisi sejak pertengahan proyek.